第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第28号 | 工事名 | 夏井字町屋地内水路整備工事 |
| 工事場所 | 小野町大字夏井字町屋地内 | 工事種別 | 一般土木 |
| 契約相手方の名称 | （有）鈴木工務店 | 契約相手方の住所 | 小野町大字夏井字太子堂1 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 4,180,000 | 令和8年8月31日 | 令和9年1月29日 | 鉄筋U型側溝布設（500）L＝14m、鉄筋U型側溝撤去再設置（500）　L＝94m |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第29号 | 工事名 | 飯豊字五反田地内水路整備工事 |
| 工事場所 | 小野町大字飯豊字五反田地内 | 工事種別 | 一般土木 |
| 契約相手方の名称 | （有）高柴建設 | 契約相手方の住所 | 小野町大字浮金字原300 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 2,992,000 | 令和8年8月31日 | 令和9年1月29日 | 鉄筋U型側溝布設（350）L＝80m、鉄筋U型側溝撤去再設置（500）　V＝20㎥ |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第30号 | 工事名 | 上羽出庭字東前地内水路整備工事 |
| 工事場所 | 小野町大字上羽出庭字東前地内 | 工事種別 | 一般土木 |
| 契約相手方の名称 | （株）吉田組　小野支店 | 契約相手方の住所 | 小野町大字上羽出庭字道平11 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 5,753,000 | 令和8年8月31日 | 令和9年3月15日 | 大型フリューム布設（1,000）L＝38m、支障木撤去32本、V＝9㎥ |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第31号 | 工事名 | 小野町B&G海洋センタープール漏水修繕工事 |
| 工事場所 | 小野町大字小野新町字美売地内 | 工事種別 | 建築 |
| 契約相手方の名称 | （有）鈴木工務店 | 契約相手方の住所 | 小野町大字夏井字太子堂1 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 2,904,000 | 令和8年8月31日 | 令和9年1月29日 | コンクリートカッター15.5㎡、根切り14㎡、埋戻し14㎡、配管修繕一式 |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第32号 | 工事名 | 高山平屋住宅外壁屋根修繕工事 |
| 工事場所 | 小野町大字谷津作字高山地内 | 工事種別 | 建築 |
| 契約相手方の名称 | （有）丸和村上建設 | 契約相手方の住所 | 小野町大字谷津作字高山51 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 4,840,000 | 令和8年8月31日 | 令和9年1月15日 | 1棟、2戸、外壁塗装A＝122㎡、屋根塗装A＝188㎡、シーリング打換工事一式 |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第33号 | 工事名 | 久戸塚・松太郎内線舗装補修工事 |
| 工事場所 | 小野町大字谷津作字松葉地内 | 工事種別 | 舗装 |
| 契約相手方の名称 | 飯岡工業（株） | 契約相手方の住所 | 小野町大字小野新町字団子田74-1 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 4,345,000 | 令和8年8月31日 | 令和8年12月11日 | 施工延長L＝120m、舗装補修工A＝528㎡ |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第34号 | 工事名 | 平舘・下都線舗装補修工事 |
| 工事場所 | 小野町大字谷津作字鬼石地内 | 工事種別 | 舗装 |
| 契約相手方の名称 | 飯岡工業（株） | 契約相手方の住所 | 小野町大字小野新町字団子田74-1 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 4,455,000 | 令和8年8月31日 | 令和8年12月11日 | 施工延長L＝120m、舗装補修工A＝540㎡ |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第35号 | 工事名 | 荒町・鬼石線安全施設工事 |
| 工事場所 | 小野町大字小野新町字中通外地内 | 工事種別 | 舗装 |
| 契約相手方の名称 | （株）高橋建設 | 契約相手方の住所 | 小野町大字小野新町字品ノ木98 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 5,027,000 | 令和8年8月31日 | 令和8年11月30日 | 溶融式安全対策シート　N＝1式 |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第36号 | 工事名 | 宇東・七ツ腕線舗装補修工事 |
| 工事場所 | 小野町大字浮金字下田地内 | 工事種別 | 舗装 |
| 契約相手方の名称 | （有）古川工務店 | 契約相手方の住所 | 小野町大字浮金字林内156 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 2,871,000 | 令和8年8月31日 | 令和8年11月30日 | 施工延長L＝120m、舗装オーバーレイ　A＝480㎡ |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。

第７号様式（第５条関係）

# 入札及び契約調書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 入札日 | 令和8年8月31日 | 入札方法 | 条件付き一般競争入札 |
| 工事番号 | 小工第37号 | 工事名 | 防災拠点倉庫設置工事 |
| 工事場所 | 小野町大字小野新町字美売地内 | 工事種別 | 建築 |
| 契約相手方の名称 | （有）丸和村上建設 | 契約相手方の住所 | 小野町大字谷津作字高山51 |

| 契約年月日 | 契約金額（円） | 施工期間 | | 工事概要 |
|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | |
| 令和8年8月31日 | 15,345,000 | 令和8年8月31日 | 令和9年2月26日 | 防災倉庫設置　3連棟×2棟 |

| 変更年月日 | 変更金額（円） | 変更後の施工期間 | | 工事概要 | 変更理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 着手年月日 | 完成年月日 | | |
| | | | | | |

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。