第７号様式（第５条関係）

入札及び契約調書

入札日	令和8年5月29日	入札方法	条件付き一般競争入札
工事番号	小工第5号	工事名	高山団地2号棟外壁・共用配管改修工事
工事場所	小野町大字谷津作字高山地内	工事種別	建築
契約相手方の名称	（有）鈴木工務店	契約相手方の住所	小野町大字夏井字太子堂1

契約年月日	契約金額（円）	施工期間		工事概要
		着手年月日	完成年月日	
令和8年5月29日	33,440,000	令和8年5月29日	令和8年11月13日	外壁改修（クラック補修、塗装等）、機械設備改修（高置水槽更新、配管改修）

変更年月日	変更金額（円）	変更後の施工期間		工事概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日		
令和8年10月19日	(35,674,100) 2,234,100		令和8年11月13日	・塗膜防水　A＝0⇒133㎡ ・ｸﾗｯｸ補修（Uｶｯﾄｼｰﾘﾝｸﾞ）　L＝100m⇒182m ・欠損部ﾓﾙﾀﾙ充填　A＝2㎡⇒4.4㎡ ・ｸﾗｯｸ補修（ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入）　L＝40m⇒0m ・給水塩ビ鋼管（65A）L＝10m⇒5m ・給水塩ビ鋼管（50A）L＝35m⇒29m	現地調査により工法等が確定したため。

【記載上の注意】

1　「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（　）内には変更後の契約金額を記載する。