

第 7 号様式（第 5 条関係）

入札及び契約調書

入札日	令和8年3月10日	入札方法	条件付き一般競争入札
工事番号	小工第54号	工事名	坂東内橋橋梁修繕工事
工事場所	小野町大字飯豊字坂東内前地内	工事種別	舗装
契約相手方の名称	(株) 吉田土建	契約相手方の住所	小野町大字小野新町字宿ノ後15

契約年月日	契約金額（円）	施工期間		工事概要	
		着手年月日	完成年月日		
令和8年3月10日	39,050,000	令和8年3月10日	令和8年10月2日	橋長24.5m、橋面防水工A=196.1㎡、舗装打換工A=196.1㎡	
変更年月日	変更金額（円）	変更後の施工期間		工事概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日		
令和8年9月1日	(39,424,000) 374,000		令和8年10月2日	舗装版撤去A=34㎡ ⇒ A=84.1㎡ 産廃処理 (As) V=3.2t ⇒ V=7.5t 表層工 (車道) A=34㎡ ⇒ A=69.9㎡ 表層工 (歩道) - ⇒ A=14.2㎡	橋梁路面と現道舗装との擦り付け舗装の延長を調整し、歩道部の段差解消、車道部におけるスムーズな走行性と安全な交通確保を図るため舗装面積を増とする。

【記載上の注意】

1 「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約金額を記載する。