

第7号様式（第5条関係）

入札及び契約調書

入札日	令和7年6月30日	入札方法	指名競争
工事番号	小工第17号	工事名	大倉線道路拡幅工事
工事場所	小野町大字小野新町字七合田地内	工事種別	一般土木
契約相手方の名称	飯岡工業（株）	契約相手方の住所	小野町大字小野新町字団子田74-1

契約年月日	契約金額（円）	施工期間		工事概要	
		着手年月日	完成年月日		
令和7年6月30日	23,375,000	令和7年6月30日	令和8年3月13日	施工延長L=60m、舗装工（t=4cm） A=300㎡、ガードレール（R） L=21m	
変更年月日	変更金額（円）	変更後の施工期間		工事概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日		
令和8年2月24日	(24,321,000) 946,000	—	令和8年3月13日	・暗渠接続工 土工（機械施工） V=16.6㎡→0㎡ ・暗渠接続工 土工（人力施工） V=0㎡→16.6㎡ ・暗渠接続工 L=2m→3.2m ・側溝工（1500×1500） L=0m→1.5m ・下層路盤工（t=21cm） A=220㎡→108㎡ ・表層工（t=4cm） A=300㎡→0㎡ ・ガードレール工（R） L=21m→0m ・配水管切り回し工 N=0式→1式	出来高を整理した数量等の変更を行うため
変更年月日	変更金額（円）	変更後の施工期間		工事概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日		
		—			

【記載上の注意】

1 「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約金額を記載する。