

第7号様式（第5条関係）

入札及び契約調書

入札日	令和8年7月30日	入札方法	条件付き一般競争入札
工事番号	小工第20号	工事名	社会資本整備総合交付金事業 美売・坪毛線道路新設工事
工事場所	小野町大字小戸神字坪毛 外地内	工事種別	舗装
契約相手方の名称	(株) 秋田組	契約相手方の住所	小野町大字小野新町字中通18

契約年月日	契約金額（円）	施工期間		工事概要	
		着手年月日	完成年月日		
令和8年7月30日	12,320,000	令和8年7月30日	令和9年1月29日	U型側溝（Ⅲ-A-i-300A） L=211m 下層路盤工 A=293㎡	
変更年月日	変更金額（円）	変更後の施工期間		工事概要	変更理由
		着手年月日	完成年月日		
令和8年9月24日	(13,728,000) 1,408,000	令和8年7月30日	令和9年1月29日	掘削（暫定） V=0㎡⇒219.4㎡ 整地（暫定掘削分） V=0㎡⇒219.4㎡ 下層路盤（本線部） V=0㎡⇒654.4㎡	近接工事に係る運土計画後の地盤線が 実測横断面と大きく差異が生じたため 掘削範囲を増工するとともに、路床仕 上げを路盤（下層）仕上げに変更する ため。

【記載上の注意】

1 「変更金額」は、当初契約金額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約金額を記載する。